Matriz de atendimento - Fase 3

Revisão atualizada: 31/10/2026 (BRT). Base: enunciado fornecido pelo usuário, páginas 2-5, branches homolog e evidência de execução. O vídeo foi recebido e incluído no PDF do Portal; a revisão de conteúdo do vídeo e as pendências técnicas continuam abertas. **O projeto ainda não está integralmente pronto para a entrega.**

Estados: **Comprovado** = evidência observada; **Implementado** = fonte/configuração existente, sem demonstração completa; **Parcial** = cobertura incompleta; **Pendente** = item ainda faltante.

Infraestrutura, segurança e CI/CD

Requisito	Estado	Evidência e limite
API Gateway de entrada	Comprovado	API pública em HTTPS, integrações privadas e Swagger/OpenAPI acessíveis
Função serverless autentica CPF	Comprovado	Cliente sintético ativo confirmado; login 200; fonte consulta status no RDS
JWT e proteção de rotas sensíveis	Comprovado	CUSTOMER 200; sem token 401; Bearer inválido/alterado e RBAC 403
CPF inválido/inativo	Implementado	Validação e checagem active no código/testes; não foi desativado cliente para teste de runtime nesta revisão
Quatro repositórios separados	Comprovado	app, lambda-auth, infra-k8s e infra-db existentes e públicos
CI/CD funcional dos quatro	Comprovado em homolog	Runs de entrega concluídos dos quatro; o DB não foi reaplicado com a sessão atual
main exige PR	Comprovado	Regras ativas de rulesets nos quatro; a API antiga de branch protection sozinha não refletia essas regras
Deploy automático homolog/production	Implementado	Triggers por branch nos quatro workflows; nenhuma execução em production encontrada
Banco gerenciado	Comprovado	RDS PostgreSQL provisionado e consumido por aplicação/autenticação; sem inspeção SQL nesta revisão
Kubernetes e escalabilidade	Implementado	EKS, Metrics Server e HPA 1-6 réplicas; teste atual de carga/subida/descida ainda deve ser gravado
Provisionamento Terraform	Comprovado	Applies homolog e reconciliação com plano/lock; stack Helm é etapa separada
Dockerfile quando aplicável	Implementado	Aplicação tem Dockerfile; Lambdas são binários ZIP; repositórios Terraform não necessitam container de runtime
Avaliador soat-architecture	Comprovado	Acesso confirmado nos quatro repositórios via API do GitHub

Observabilidade

Requisito	Estado	Evidência e limite
Integração com ferramenta de observabilidade	Comprovado	Stack Prometheus/Grafana/Loki/Tempo/Alloy/Blackbox publicada
Grafana simples e acessível	Comprovado	31 dashboards reduzidos a 2 na pasta FIAP; home aponta para a visão geral; login e banco HTTP 200
CPU e memória Kubernetes	Comprovado	Exporters/targets disponíveis e dashboard de recursos versionado
Coleta da API	Comprovado	2 targets oficina-mecanica-management em homolog, ambos UP após reaplicar ServiceMonitor
Latência e tráfego HTTP	Comprovado em homolog	Após corrigir os limites de Timer para nanossegundos, auditoria 41246983292 encontrou 9 séries de contagem e 99 buckets. Painéis consultam contagem, erros e p95; ausência de tráfego recente pode deixar p95 sem amostra
Healthchecks/uptime	Comprovado com limite	Probe pública com sucesso=1, readiness/liveness nos manifests. Probe mede Swagger; não representa todas as operações/integrações
Alertas de falha no processamento de OS	Pendente	Existem alertas técnicos genéricos; faltam sinal/regra específica de OS, demonstração firing/resolved e evidência do destino de notificação
Logs JSON	Comprovado	Amostra Loki contém somente entradas JSON; nenhum conteúdo foi exportado para este documento
Correlação entre requisições	Parcial	Filtro X-Request-ID/MDC existe; amostra teve traceId, mas não requestId. Falta evidenciar um fluxo correlacionado real
Traces em execução	Pendente de evidência	Tempo consultado sem traces; presença de traceId no log não comprova exportação/consulta do trace. Lambda OTLP é opcional e não foi comprovado
Volume diário de OS	Pendente	Nenhuma série/agregação de negócio correspondente nos dashboards/auditoria
Tempo médio por etapa	Pendente	Endpoint atual mede abertura->fechamento, sem separar Diagnóstico/Execução/Finalização no Grafana
Erros/falhas de integrações	Parcial	Há sinal HTTP 5xx e logs, sem painel/métrica dedicada das integrações como SMTP/DB/autenticação

Documentação e entrega

Requisito	Estado	Evidência e limite
Diagrama de componentes completo	Documentado	ARQUITETURA.md + componentes PNG/SVG/Mermaid
Sequência de CPF e abertura de OS	Documentado	SEQUENCIAS.md + dois diagramas exportáveis/editáveis
RFCs	Documentado	RFCs cloud, PostgreSQL e autenticação, com justificativas e limites
ADRs	Documentado	Comunicação, HPA e observabilidade; complementam os ADRs existentes da aplicação
Justificativa do banco / ER / relacionamentos	Documentado	MODELO-DE-DADOS.md + ER atualizado, inclusive active, app_users e tokens de decisão
README de cada repo com propósito/stack/deploy/diagrama	Parcial	Existem os quatro; faltam alinhamento/link explícito de Swagger/deploy/documentação em alguns e atualização da referência ao vídeo antigo
Vídeo atual <=15 min	Disponível; conteúdo não revisado	Vídeo, 13min29s; metadados acessíveis sem login em 31/10/2026
PDF único para o Portal	Preparado com vídeo	Duas páginas com repositórios, vídeo, documentação e avaliador; revisão técnica permanece pendente

Evidências reproduzíveis

- Publicação do Grafana simplificado e reconciliação.
- Auditoria: dois dashboards, home, API targets, métricas, uptime, logs e Tempo.
- Matriz HTTP real do Authorizer.
- Confirmação da conta sintética ativa.
- Deploy da aplicação em homolog.
- Deploy da Lambda em homolog.
- Apply de banco em homolog.

Ordem para fechar a fase

1. Restabelecer as séries HTTP/histogramas e demonstrar trace real no Tempo, correlacionado ao log.

2. Implementar as agregações persistentes de volume diário e duração por etapa; definir a semântica de Finalização/cancelamentos.

3. Instrumentar falhas de OS/integrações e demonstrar alerta disparando e resolvendo.

4. Atualizar links/READMEs dos quatro repositórios e registrar evidência de HPA/pipelines. Conferir credenciais do DB respeitando a restrição atual de secrets a três repositórios; não ampliar esse escopo automaticamente.

5. Vídeo recebido (13min29s) e incluído no PDF do Portal; revisar o conteúdo, fechar as lacunas técnicas e concluir a revisão de submissão.

A política do Lab impediu o uso de EBS CSI com a identidade necessária. emptyDir permitiu a homologação, mas histórico de telemetria é volátil. O enunciado não determina EBS, Multi-AZ ou um fornecedor específico de monitoramento: essas limitações não são transformadas aqui em exigências inventadas, mas devem ficar claras na apresentação.

Atualização operacional - 31/10/2026 (BRT)

- Deploy homolog concluído: https://github.com/15SOAT-JVGG/oficina-app/actions/runs/41158248740
- Seed espaçado aprovado: seis OS, uma por estado; HTTP 200/201, sem 503 nesta execução:
https://github.com/15SOAT-JVGG/oficina-app/actions/runs/41158958643
- Carga separada: 211 tentativas, oito 503; teste reprovado corretamente:
https://github.com/15SOAT-JVGG/oficina-app/actions/runs/41158493007
- Réplicas Ready passaram de duas para quatro durante a carga e retornaram a duas
nas amostras do seed posterior. Isso comprova reação do HPA, sem comprovar estabilidade.
- NLB cross-zone habilitado, mas 503 persistiu. Há também falhas SMTP por limite de envio;
elas não explicam os 503 da carga de login, que não envia e-mail. Causa ainda aberta.
- Indicadores de negócio, histogramas HTTP, traces e alertas específicos continuam pendentes.

Atualização de dashboards e HTTP - 31/10/2026

- Publicação e verificação dos dashboards: run 41246150683, seguido das atualizações
dos PRs 35/36. Logs recolhidos, linhas curtas e detalhes por clique; memória em MB.
- Correção dos limites de histogramas: app PR 89. Deploy 41246450540 passou, incluindo smokes.
- Auditoria 41246983292 confirmou http_server_requests_seconds_count e _bucket: 9 e 99
séries respectivamente. Isso fecha a ausência dessas séries, não a instrumentação de negócio.
- Traces reais no Tempo, volume diário, duração por etapa e alertas de OS permanecem pendentes.
- Não foi repetido teste de carga/HPA para declarar os 503 resolvidos.